

**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO CALDAS
CICLO MAYO - 2023**



Fecha de inicio corte	29/05/2023
Fecha finalización corte	31/05/2023
Días Ciclo	30
CLUS	164.192
NO CLUS	
Área total a intervenir (m²)	164.192

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	AREA NO URBANIZADA A	1852,3	1852,3	29/05/2023	45587,5
2	LA RAYA	9658,4	9658,4		
3	EL CANO	4509,4	4509,4		
4	EL PORVENIR	1142,8	1142,8		
5	BELLAVISTA Y BUENA ESPERANZA	5710,2	5710,2		
6	LA INMACULADA	592,4	592,4		
7	AREA NO URBANIZADA	5567,6	5567,6		
8	LAS MARGARITAS Y FUNDADORES	198,0	198,0		
9	LA INMACULADA PROYECTO HÁBITAT	107,5	107,5		
10	API - PARQUE TRES AGUAS	2455,6	2455,6		
11	SEC. PARQUE TRES AGUAS-LA DOBLE CALZADA	530,1	530,1		
12	ANDALUCIA	7367,7	7367,7		
13	ZONA DESARROLLO TRES AGUAS	5678,5	5678,5		
14	OLAYA HERRERA	216,8	216,8		
15	ASERRIOS	174,6	174,6	30/05/2023	41355,5
16	LA DOCENA Y GORETTI	396,3	396,3		
17	ZONA CENTRO	814,2	814,2		
18	LA PLANTA	279,1	279,1		
19	LOCERIA	33,7	33,7		
20	CIUDADELA REAL	2441,7	2441,7		
21	CRISTO REY Y EL SOCORRO	4648,1	4648,1		
22	LOMA DE LOS CUESTA	1043,3	1043,3		
23	LA CHUSCALA	3862,9	3862,9		
24	BARRIOS UNIDOS	2936,1	2936,1		
25	LA PLAYITA	656,5	656,5		
26	FELIPE ECHAVARRÍA	6663,4	6663,4		
27	LA CORRALA VEREDA	32,0	32,0		
28	LA CORRALA PARTE BAJA	5096,2	5096,2		
29	LA CORRALA PARTE ALTA	12277,4	12277,4	31/05/2023	77248,9
30	LA VARIANTE, ACTIVIDAD MÚLTIPLE	3803,8	3803,8		
31	LA RIBERA	2133,6	2133,6		
32	ZONA DE DESARROLLO	4706,0	4706,0		
33	CENTENARIO, CEREZOS Y BARRIOS UNIDOS	2238,9	2238,9		
34	MANDALAY PARTE MEDIA Y BAJA	827,5	827,5		
35	MANDALAY PARTE ALTA Y LA MANSIÓN	6474,5	6474,5		
36	ZONA INDUSTRIAL SUR	382,8	382,8		
37	PRIMAVERA- AREA URBANIZABLE	7,0	7,0		
38	PRIMAVERA	519,9	519,9		
39	LA GITANA	1661,8	1661,8		
40	PRIMAVERA, CENTRO LOGÍSTICO METROPOLITANO	54493,1	54493,1		